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OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA

2016

NASR 2016 

Tatbikatı

- Doha

NASR 2016 

Tatbikatı İntikali

- Doha (92 Per.)

TMK’nın

Onaylanması 

Anlaşma Müzakere Toplantıları-

Dönüşümlü

17 Şub 16 

Anlaşma 

Müzakere 

Toplantısı  -

Anakara

Bina/Tesis Altyapı 

İhtiyaçları Kaynak belirlenmesi ve  Proje Faaliyetleri (9 ay)

Katar Makamlarınca Sağlanacak Hizmetlere 

Yönelik Teknik Düzenleme Süreci

KUK Toplam Personel 

Sayısı : 186 

NASR 2016 

İntikal İhale 

Başlangıcı

NASR 2017 

İntikal İhale 

Başlangıcı

Arazi 

tahsisi

Proje firması ile tahsis edilen 

arazide aplikasyon 

çalışmaları için yerinde Katar 

ilgi makamlarıyla  inceleme.

(MSB koordinatörlüğünde)

MSB ve Kuvvet 

K.lıklarınca Teknik 

Düzenlemelere yönelik 

yerinde keşif 

Bakanlar 

Kurulu 

Kararı

GİZLİ

Katar’da Konuşlanma Yol Haritası (2016-2019)
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NASR 2017 (1) 

Tatbikatı Doha
NASR 2017 (1) 

İntikali- Doha

KUK’UN Tb.Gör.Kuv. Yapılması-

İlk grup İntikal

Birinci Grup İnşaat Faaliyetleri (20 ay)

NASR 2017 (2) 

Doha
NASR 2017 (2) 

İntikali- Doha

KUK’UN Tb.Gör.Kuv. Yapılması-

İkinci grup İntikal

(Tnk.Tk.)

NASR 2017 

İntikal İhale 

Başlangıcı

Teknik Düzenleme’nin

onaylanması

Kaynak belirlenmesi ve  

Proje Faaliyetleri (9 ay)

- Kara Unsuru : 496

- Toplam : 496

GİZLİ

Katar’da Konuşlanma Yol Haritası (2016-2019)

Katar Makamlarınca Sağlanacak Hizmetlere 

Yönelik Teknik Düzenleme

2017

TSK Tarafından Sağlanacak Hizmetlere 

Yönelik Tedarik  Planlama Süreci (12 ay)
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NASR 2018 (1) 

Doha

NASR 2018 (2) 

Doha

İlk Daimi 

Konuşlanma

Kabul 

Muayene

Konakçı Heyeti İntikali
Konakçı Heyeti 

İntikal Hazırlığı

- Kara Unsuru :    496

- Destek Unsuru :    758

- Toplam : 1.254

GİZLİ

Katar’da Konuşlanma Yol Haritası (2016-2019)

2018

Birinci Grup İnşaat Faaliyetleri (20 ay)
İkinci Grup İnşaat 

Faaliyetleri (12 ay)

TSK Tarafından Sağlanacak Hizmetlere 

Yönelik Tedarik  Planlama Süreci (12 ay) Tüm hizmetlerin tedariki (8 ay)
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NASR 2019 (1) 

Doha

NASR 2019 (2) 

Doha

İkinci grup 

Daimi Konuşlanma

Kabul 

Muayene

İkinci grup İntikal Hazırlığı 

+Havuzlu Gemi ile İntikal

- Müşterek Karargah :    108

- Kara Unsuru : 1.434

- Hava Unsuru :    272

- Deniz Unsuru :    228

- Destek Unsuru :    758

- Toplam : 2.800* 

* 276 Kadro Hizmet Alımı kadrosudur.

GİZLİ

Katar’da Konuşlanma Yol Haritası (2016-2019)

2019

Birinci Grup İnşaat Faaliyetleri (12 ay)
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